



**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ** Νο. 44

Πάτρα, 26.3.08

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτόκολλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του υποέργου «**ΠΟΛΥΜΕΣΑ**» της ενότητας ΝΗΡΗΙΔΕΣ του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 9/1985 περί «Ίδρυσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών».
2. Τον υπ'αρ. 2909/2.5.2001 νόμο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αρ. 78003/Η/31.7.2006 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
4. Την υπ' αρ. 131890/Η/7.12.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΙΤΥ»
5. Την Απόφαση Νο. 15 / 27.1.2003, για τη σύσταση επιτροπής Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής των προϊόντων του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ
6. Το επισυναπτόμενο πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής


**εγκρίνεται**

η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποέργου:

**ΠΟΛΥΜΕΣΑ**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ

ΚΑΘ. Π. ΣΠΥΡΑΚΗΣ



## «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία (ΕΠ ΚτΠ, ΜΕΤΡΟ 1.2, Κατ. Πράξεων 1)

### Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

του υποέργου «~~ΠΛΕΙΑΔΕΣ~~» - Σύμβαση Νηρηίδες #18  
της ενότητας «**ΝΗΡΗΙΔΕΣ**» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»  
το οποίο είχε ανατεθεί  
στην Ένωση Φυσικών Προσώπων (Ανάδοχοι) με Συντονιστή εκ μέρους των  
Αναδόχων τον κ. **Δεληγιάννη Φίλιππο**.

Η Επιτροπή Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προϊόντων του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ», η οποία ορίστηκε με την Εγκριτική Απόφαση Εκτέλεσης του Έργου με ίδια μέσα (Απόφαση Νο:15/27.1.2003) του Διευθυντή του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, συνήλθε σε συνεδρίαση την ~~15/7/2003~~ παρουσία του συντονιστή των Αναδόχων που υλοποίησαν το υπόεργο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 (Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών, Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των παραδοτέων και του συνόλου του έργου) της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου :

1. Έχουν παραδοθεί από τον Ανάδοχο και έχουν λάβει θετική εισήγηση Αποδοχής από τον Σύνδεσμο Παρακολούθησης του υποέργου (μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων σε Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα (ΕΕΠΕ) που έχει οριστεί Σύνδεσμος Παρακολούθησης σύμφωνα με την Απόφαση ~~15/7/2003~~) όλα τα παραδοτέα που προβλέπονταν για το υπόεργο, όπως περιγράφονται παρακάτω:
  - \* Π1, Αlpha Έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου
  - \* Π2, Βετα Έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου
  - \* Π3, Ολοκληρωμένη Τελική Έκδοση
  - \* Π4, Έκθεση από την πιλοτική παρουσίαση / επίδειξη της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου σε σχολική τάξη
2. Όλα τα παραπάνω παραδοτέα έχουν γίνει αποδεκτά από την Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου Πλειάδες και έχουν υπογραφεί τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
3. Έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο η Ολοκληρωμένη Τελική Έκδοση του εκπαιδευτικού πακέτου - ~~15/7/2003~~ - σε δύο (2) αντίτυπα CD-ROM όπου περιλαμβάνονται το «ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο», δηλαδή το σύνολο των εκπαιδευτικών σεναρίων

στη μορφή που προβλέπεται στο Τεχνικό Παράρτημα της σύμβασης και το συνοδευτικό υλικό αυτών. Επίσης έχει παραδοθεί όποιο υλικό έχει παραχθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου και έχει χρηματοδοτηθεί από αυτό, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της σύμβασης.


Επίσης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:


1. Έχει κατατεθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τελική αξιολόγηση η τελική έκδοση του εκπαιδευτικού πακέτου καθώς και η σχετική έκθεση του Αναδόχου, όπου σημειώνονται οι ενέργειες που έγιναν για συμμόρφωση της τελικής έκδοσης με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από τους αξιολογητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση και τεκμηριωμένες απαντήσεις όπου αυτό δεν ήταν εφικτό.
2. Από τον Τεχνικό Έλεγχο Αποδοχής που διενεργήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στην τελική έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου, προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό πακέτο δεν παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα λειτουργίας.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποέργου «~~ΠΛΕΙΑΔΕΣ~~» της ενότητας «ΝΗΡΗΙΔΕΣ» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ».

**Η Επιτροπή**

  
Ελίνα Μεγάλου

  
Δήμητρα Εγγάρχου

  
Γιώργος Πανόπουλος

**Ο Συντονιστής**

εκ μέρους των Αναδόχων  
κ. Δεληγιάννης Φίλιππος

