

**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο. 149

Πάτρα, 14/10/08

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτόκολλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του υποέργου «**ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ**» της ενότητας ΝΗΡΗΙΔΕΣ του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 9/1985 περί «Ίδρυσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών».
2. Τον υπ'αρ. 2909/2.5.2001 νόμο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αρ. 78003/Η/31.7.2006 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
4. Την υπ' αρ. 131890/Η/7.12.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΙΤΥ»
5. Την Απόφαση Νο. 15 / 27.1.2003, για τη σύσταση επιτροπής Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής των προϊόντων του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ
6. Το επισυναπτόμενο πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

εγκρίνεται

η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποέργου:

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ

ΚΑΘ. Π. ΣΠΥΡΑΚΗΣ

«ΠΛΕΙΑΔΕΣ»

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία (ΕΠ ΚτΠ, ΜΕΤΡΟ 1.2, Κατ. Πράξεων 1)

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

του υποέργου «**Δυναμικές Ισορροπίες**» - Σύμβαση Νηρηίδες #45 της ενότητας «**ΝΗΡΗΙΔΕΣ**» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»

το οποίο είχε ανατεθεί στην Ένωση Φυσικών Προσώπων (Ανάδοχος) με Συντονιστή εκ μέρους των Αναδόχων την κ. Τρικαλίτη Αγγελική

Η Επιτροπή Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προϊόντων του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ», η οποία ορίστηκε με την Εγκριτική Απόφαση Εκτέλεσης του Έργου με ίδια μέσα (Απόφαση Νο:15/27.1.2003) του Διευθυντή του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, συνήλθε σε συνεδρίαση την 19/10/2008 παρουσία του συντονιστή των Αναδόχων που υλοποίησαν το υποέργο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 (Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών, Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των παραδοτέων και του συνόλου του έργου) της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου :

1. Έχουν παραδοθεί από τον Ανάδοχο και έχουν λάβει θετική εισήγηση Αποδοχής από τον Σύνδεσμο Παρακολούθησης του υποέργου (μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνομώνων σε Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέματα (ΕΕΠΕ) που έχει οριστεί Σύνδεσμος Παρακολούθησης σύμφωνα με την Απόφαση 175 / 22.10.2007) όλα τα παραδοτέα που προβλέπονταν για το υποέργο, όπως περιγράφονται παρακάτω:
 - * Π1, Αlpha Έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου
 - * Π2, Βeta Έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου
 - * Π3, Ολοκληρωμένη Τελική Έκδοση
 - * Π4, Έκθεση από την πιλοτική παρουσίαση / επίδειξη της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου σε σχολική τάξη
2. Όλα τα παραπάνω παραδοτέα έχουν γίνει αποδεκτά από την Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου Πλειάδες και έχουν υπογραφεί τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
3. Έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο η Ολοκληρωμένη Τελική Έκδοση του εκπαιδευτικού πακέτου – Έκδοση 1.1 / Σεπτέμβριος 2008 σε δύο (2) αντίτυπα CD-ROM όπου περιλαμβάνονται το «ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο», δηλαδή το σύνολο των εκπαιδευτικών σεναρίων

στη μορφή που προβλέπεται στο Τεχνικό Παράρτημα της σύμβασης και το συνοδευτικό υλικό αυτών. Επίσης έχει παραδοθεί όποιο υλικό έχει παραχθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου και έχει χρηματοδοτηθεί από αυτό, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της σύμβασης.

Επίσης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

1. Έχει κατατεθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τελική αξιολόγηση η τελική έκδοση του εκπαιδευτικού πακέτου καθώς και η σχετική έκθεση του Αναδόχου, όπου σημειώνονται οι ενέργειες που έγιναν για συμμόρφωση της τελικής έκδοσης με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από τους αξιολογητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση και τεκμηριωμένες απαντήσεις όπου αυτό δεν ήταν εφικτό.
2. Από τον Τεχνικό Έλεγχο Αποδοχής που διενεργήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στην τελική έκδοση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου, προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό πακέτο δεν παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα λειτουργίας.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποέργου «**Δυναμικές Ισορροπίες**» της ενότητας «(ΝΗΡΗΙΔΕΣ)» του έργου «(ΠΛΕΙΑΔΕΣ)».

Η Επιτροπή


Ελίνα Μεργάλου



Δήμητρα Εγγάρχου


Γιώργος Πανόπουλος

Η Συντονίστρια

εκ μέρους των αναδόχων

Κ. Τρικαλίτη Αγγελική



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ημερομηνία :

Στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ ΕΑΙΤΥ και ένωσης Φυσικών Προσώπων, για την εκτέλεση του υποέργου ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Σύμβαση Νηρηίδες # 45 της ενότητας «ΝΗΡΗΙΑΔΕΣ» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ», εξουσιοδοτούμε την κ. Τρικαλίτη Αγγελική συντονιστή της ένωσης, όπως υπογράφει για λογαριασμό της ένωσης το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Αβραμιώτης Σπυρίδων




Καπελώνης Γεώργιος




Καραμπάτσα Αθηνά



Καρβουνίδης Θεόδωρος



Χιδίρογλου Σοφία



Χωριανόπουλος Στυλιανός

